

جامعة بلاد الشهاب

مجمع الشيخ أحمد كفتارو

## إدارة المشاريع

المهندس محمد فادي مجاهد

المحاضرة الثامنة

2019-12-1

## حفل التخرج

- المشروع: حفل تخرج طلاب جامعة بلاد الشام مجمع الشيخ أحمد كفتارو BAUK
  - المكان: بهو كلية الدعوة
  - الزمان: 2020-1-10
  - محتوى الحفل: قراءة القرآن، كلمات الشخصيات الهامة، تكريم الأوائل
  - ملاحظات:
- يتم توزيع الورود على الخريجين في بداية الحفل
- يتم تصوير الخريجين مع العمداء قبل الحفل و توزيع صورهم مؤطرة في بداية الحفل

## الأهمية التخطيطية لهيكل تجزئة العمل WBS

- تجنب نسيان أي جزء من المشروع
- تجنب إضاعة الموارد بالعمل على أجزاء خارج المشروع
- تجنب ازدواجية العمل على المهام
- إسناد الموارد المطلوبة لكل جزء من المشروع
- أساس لـ

- الخطة الزمنية للمشروع
- تقدير الجهد المطلوب للمشروع
- تخطيط الموارد المطلوبة
- تحديد المهام و المسؤوليات

## الأهمية التخطيطية لهيكل تجزئة العمل WBS

- يعتمد الهيكل الهرمي على تقييم الموارد المطلوبة من الأسفل إلى الأعلى
  - المهام الأصغر يمكن تقييم مواردها المطلوبة أكثر من المهام الكبيرة
- و بالتالي التخطيط لها بشكل أفضل

BAUK

## أهمية هيكل تجزئة العمل WBS في التواصل

- المخطط الهرمي الذي يقسم العمل إلى مخرجات يساعد الجهات المعنية على
  - فهم أعمق لتعريف المشروع
  - فهم حجم العمل
  - معرفة تسلسل العمل
  - تحديد مسؤوليات العمل

BAUK